

ПРИНЯТО:

На педагогическом совете МАДОУ  
д/с №10 ст. Старовеличковской  
Протокол № 4 от 25.04.2023 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № 112/З от 26.04.2023г.  
Заведующий МАДОУ  
д/с №10 ст. Старовеличковской  
/Ефремова Н.А./



**План реализации проекта  
(программы) по ознакомлению детей с туризмом «Рюкзачок»**

№	Этапы проекта	Сроки	Результаты (или продукты деятельности)
<b>I этап - подготовительный</b>			
1.	Создание творческой группы по разработке и реализации проекта	25.04 – 28.04.2023	1.Издан приказ. 2.Разработано и утверждено положение о творческой группе. 3.Определение функциональных обязанностей членов творческой группы.
2.	Разработка структуры модели информационнообразовательного пространства. Составление плана работы над проектом. Оформление Заявки на участие в конкурсе на соискание статуса МИП.	25.04 – 28.04.2023	1.Составлен План-проект деятельности МИП. 2.Разработана модель информационнообразовательного пространства (возможна корректировка).
<b>II этап - проектировочный</b>			
3.	<i><b>Определение возможности создания информационно-образовательного пространства в ДОО (в рамках заявленной темы)</b></i>		
3.1.	Изучить и проанализировать нормативно-правовые документы и разработать нормативную базу сопровождения проекта	02.05. – 05.05.2023	Разработана нормативная база сопровождения проекта
3.2	1)Анкетирование педагогов в рамках темы проекта. 2) Анкетирование педагогов в рамках темы проекта на предмет воспитания ЗОЖ, патриотизма	10.05. – 16.05.2023	1.Собраны и проанализированы результаты анкетирования. 2.Аналитическая справка.
3.3	Анализ МТБ ДОО. Составление заявки на необходимое цифровое оборудование в рамках темы проекта.	16.05. – 19.05.2023	1.Аналитическая справка по результатам анализа. 2.Разработан план приобретения необходимого оборудования для образовательной среды ДОО.

3.4	Анализ имеющейся методической литературы, нагляднодидактических пособий, ресурсов сети интернет, презентаций, электронных игр и т.д. по теме проекта	22.05 – 23.05.2023	1. Составлена аналитическая справка с указанием необходимой специальной литературы. 2. Приступили к формированию банка ЭОР
4.	Поиск возможных путей решения выявленных проблем	22.05 – 25.05.2023	Корректировка плана-проекта
5.	Изучение опыта коллег других ДОО, материалов Интернет-ресурсов	В течение реализации проекта	Выборка материалов для формирования электронного банка методических, наглядно-дидактических пособий и т.д.
6.	Описание модели информационнообразовательного пространства.	До 29.05.2023	Описана модель информационнообразовательного пространства, ее внедрение в образовательный процесс.

7.	Организовать информационное обеспечение	До 31.05.2023	Размещены на официальных сайтах сетевого сообщества на странице «Инновационная деятельность» результаты выполнения плана-проекта.
----	-----------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### III этап - практический

8.	Организация материально-технического обеспечения	В течение реализации проекта	
9.	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, участников реализации проекта через КПК, через различные формы методической работы	В течение 2023-2024 учебного года	Участие педагогов в обучающих семинарах фестивалях, конференциях (сертификаты, дипломы, свидетельства...)
10.	Проведение педагогического совета	Ноябрь 2023	План проведения педсовета, протокол, практический и методический материал, презентация
11.	Организовать работу с семьей. Определить содержание и формы работы	До 31.05.2023	Организация работы в ДОУ, соц. сетях, группах.
12.	Привлечение социальных партнеров. Создание команды единомышленников	В течение реализации проекта	На основе заключения договора осуществляется взаимодействие.
13.	Дополнение электронного банка учебно-методических и дидактических	В течение 2023-2024 учебного года	Банк ЭОР учебно-методических материалов,

	материалов для организации работы по теме проекта		включающий: методические рекомендации, программа; дидактические материалы; методическую литературу по теме проекта, планы, конспекты проведенных совместных мероприятий.
14.	Реализация разработанной модели информационнообразовательного пространства по теме проекта	С 01.09.2023	Реализация модели информационнообразовательного пространства по теме проекта
15.	Анализ промежуточных результатов работы по проекту. Осуществление корректировки программы деятельности	Сентябрь 2023	Выявление и устранение возникающих проблем по реализации проекта
16.	Обобщение полученных результатов	Декабрь 2023	1.Проведен мониторинг результативности и удовлетворенности участников образовательного процесса. Аналитическая справка. 2. Описание в «Методических рекомендациях» использования банка ЭОР для эффективной реализации программы «По Ростовскому краю путешествуем, играя»
17.	Распространение опыта по теме проекта.	Ноябрь 2023 года	Семинар для педагогов
18.	Информирование общественности о ходе и результатах работы по проекту	В течение 2023-2024 учебного года	Информация размещена на официальных сайтах участников сетевого сообщества на странице «Инновационная деятельность»